

附件：

五山校区校园网升级割接时间安排

序号	区域	施工期	序号	区域	施工期
1	三号楼	7.17	38	建工系培训楼	7.29
2	四号楼	7.17-18	39	建筑设计院主楼	7.29
3	五号楼	7.18	40	九号楼	7.29
4	十三号楼	7.18	41	三十八号楼	7.29
5	十四号楼	7.19	42	附中	7.29-30
6	十五号楼	7.19	43	三十四号楼	7.29-30
7	十七号楼	7.19	44	七号楼	7.30
8	十八号楼	7.19	45	励吾楼	7.30-31
9	二十三号楼	7.20	46	模具楼	7.31
10	二十八号楼	7.20	47	热加工楼(机械学院锻压实验室)	7.31
11	东区幼儿园	7.20	48	电力实验楼	7.31
12	附小	7.20	49	小黄楼 201	7.31
13	光电楼	7.21	50	博学楼	7.31
14	光纤所	7.21	51	风洞实验室	7.31
15	华工大东门口面包房(临建房)	7.21	52	继续教育学院	7.31
16	华工大集团(基建仓库)	7.21	53	家具仓库	7.31
17	教工活动中心	7.21	54	结构耐火实验室	7.31
18	汽车大楼	7.21	55	结构实验室	7.31
19	三号楼附楼校友之家	7.21	56	抗震实验室	7.31
20	物资大楼	7.21	57	聚合物	7.31-8.1

21	西区热水房	7. 21	58	北区幼儿园	7. 31-8. 1
22	西区体育馆	7. 21	59	科技园 2 号楼	8. 1
23	西区幼儿园	7. 21-22	60	校医院	8. 1
24	八号楼	7. 21-22	61	逸夫工程馆	8. 1-2
25	文体中心	7. 22	62	保卫处监控中心机房	8. 1-2
26	十号楼	7. 22	63	九一八南	8. 2-3
27	二十号楼	7. 22	64	东二集	8. 2-3
28	二十七号楼	7. 22-23	65	东秀村	8. 2-3
29	二十九号楼	7. 23-24	66	凤凰新村	8. 3-4
30	三十号楼	7. 24-25	67	东一集	8. 4-5
31	笃行楼	7. 26-27	68	北区宿舍	8. 4-7
32	三十一号楼	7. 28	69	南秀村	8. 8-10
33	三十二号楼	7. 28	70	西二区	8. 11-12
34	三十三号楼	7. 28-29	71	西秀村	8. 11-12
35	工程培训中车间	7. 29	72	紫荆苑	8. 13
36	焊接车间（机械与 汽车学院）	7. 29	73	紫竹苑	8. 13
37	机加工车间	7. 29	74	红棉苑	8. 13